

修正後

議会だより198号作成スケジュール

日程		会議・行事等	広報委	事務局
12月	14日	水	12月定例会議①	広報委員会⑥
	15日	木	12月定例会議②	
	16日	金	12月定例会議③	広報委員会⑦
	17日	土		
	18日	日		
	19日	月		
	20日	火		
	21日	水		
	22日	木		入稿用ベタ原稿作成作業
	23日	金	原稿提出締切（15時まで）	
	24日	土		
	25日	日		
	26日	月		
	27日	火		
	28日	水	仕事納め	ベタ原稿完成・印刷会社へ入稿
	29日	木		
	30日	金		
	31日	土		
1月	1日	日		
	2日	月		
	3日	火		
	4日	水	仕事始め	
	5日	木		
	6日	金		
	7日	土		
	8日	日		
	9日	月		
	10日	火	ゲラ初稿確認	ゲラ初稿完成
	11日	水	広報委員会⑧	委員会後修正作業 印刷会社へゲラ初稿修正依頼
	12日	木		
	13日	金		
	14日	土		
	15日	日		
	16日	月		ゲラ2稿完成
	17日	火		委員長・事務局で最終確認
	18日	水		↓
	19日	木		校了
	20日	金	印刷会社校正期限	
	21日	土		
	22日	日		
	23日	月		
	24日	火		
	25日	水		
	26日	木		
	27日	金		
	28日	土		
	29日	日		
	30日	月	広報折り込み	